RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FISICO-FINANCEIRO

Convenente: Lar do Menor de Carapicuíba	Nº do TERMO FOMENTO 001/CMDCA/2024
Projeto:	Período: **dezembro-24**

FÍSICO-FINANCEIRO

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Período		Período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	1.1	RH	R$ 2.800,00	R$ 1.886,89	R$ 33.600,00	R$ 4.259,44
2	2.1	CONSUMO	R$ 1.017,67	R$ 225,90	R$ 12.212,04	R$ 803,50
3	3.1	PESSOA JURITICA	R$ 3.949,00	R$ 3.949,00	R$ 47.388,00	R$ 7.898,00
		TOTAL	**R$ 7.766,67**	**R$ 6.061,79**	**R$ 93.200,04**	**R$ 12.960,94**

Ana Rita Nascimento
Responsável pela prestação de Contas

Amaro Helfstein
Presidente da Entidade

CARAPICUIBA, 31 de dezembro de 2024